

PLANO INTEGRADOR DA COMUNIDADE COGNOPOLITA



Documento de Referência

Versão 2: dezembro de 2024

Núcleo Técnico de Planejamento
Comitê de Planejamento e Projetos
UNICIN

Sumário

1. OBJETIVOS.....	2
1.1. Objetivo Geral.....	2
1.2. Objetivos Específicos.....	2
2. ATORES DO TERRITÓRIO E PARTES INTERESSADAS.....	3
3. ESTRUTURA DO PLANO E COMPETÊNCIAS NA ELABORAÇÃO.....	4
3.1. Esferas de Abordagem.....	4
3.2. Instâncias de Planejamento.....	4
3.2.1. Instância de Planejamento e Articulação.....	5
3.2.2. Instância Setorial.....	5
3.2.3. Instância Global.....	6
4. EIXOS TEMÁTICOS E PROJETOS ESTRATÉGICOS.....	7
4.1. Eixos Temáticos.....	7
4.2. Projetos Estratégicos.....	7
5. CRONOGRAMA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO.....	9

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo Geral

Planejar a Cognópolis Foz a partir da integração multidimensional cosmoética dos diferentes agentes e ações do território.

1.2. Objetivos Específicos

1. Integrar os planos e projetos de todas as Instituições Conscienciocêntricas (ICs), *campi*, e demais Organismos Conscienciocêntricos (OCs) do território da Cognópolis Foz;
2. Promover o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida;
3. Promover a segurança e parassegurança da Cognópolis;
4. Promover a mobilidade interna entre os empreendimentos e *campi* cognopolitanos;
5. Facilitar o acesso e a conexão urbana entre a cidade e a Cognópolis;
6. Favorecer a sustentabilidade socioeconômica e a disponibilidade de serviços básicos na Cognópolis;
7. Favorecer a convivialidade sadia e harmônica, oportunizando a assunção e aceleração das proéxis individuais e grupais;
8. Viabilizar espaços para a promoção do convívio, saúde, esporte, lazer, cultura e outras necessidades da Cognópolis, visando promover a qualidade de vida da comunidade cognopolita;
9. Compatibilizar as propostas e ações do Plano Integrador com o Plano Diretor Municipal de Foz do Iguaçu;
10. Criar ambiente universalista e aglutinador de consciências, propício à conexão com as comunexes avançadas.

2. ATORES DO TERRITÓRIO E PARTES INTERESSADAS

Eis, na tabela abaixo, em ordem alfabética, os principais atores e partes interessadas no planejamento territorial da Cognópolis Foz:

Ator / Parte	Detalhamento
AIEC	
AMAC	
Cidadãos do bairro	
Colaboradores	
Condomínios conscienciológicos	Campo dos Sonhos; Serenologia (Integração, Evolução e Cosmoética); Rose Garden; Villa Conscientia Asa Norte; Villa Conscientia Asa Sul; Residencial Manacá (projeto);
DISCERNIMENTUM	
Empresas atuantes no território	Hotel Interludium; Epígrafe; Primener Restaurante; Fibra óptica (?); Lanchonete Manacás (?); Iguasseg;
ICs com <i>campus</i> na Cognópolis	ASSINVÉXIS; CEAEC; CONSECUTIVUS; IIPC; REAPRENDENTIA; OIC;
ICs com sede na Cognópolis	APEX; ASSIPI; COMUNICONS; CONSCIUS; ECTOLAB; EDITARES; ENCYCLOSSAPIENS; EVOLUCIN; EXTRACONS; IC TENEPES; ISIC; INTERPARES; JURISCONS; PARAECOLOGICUS; UNIESCON;
ICs fora da Cognópolis	ARACÊ; COSMOETHOS; INTERCAMPI; LIDERARE; ORTHOCOGNITIVUS
Poder público	Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu; Estado do Paraná; Governo Federal
UNICIN	Comitê de Planejamento e Projetos; Conselho de ICs; CIAJUC; CONSEG; Conselho de ECs;
Visitantes e turistas	
Voluntários em geral	
Voluntários-chave	Líderes; Especialistas; Veteranos

3. ESTRUTURA DO PLANO E COMPETÊNCIAS NA ELABORAÇÃO

A elaboração do Plano Integrador da Cognópolis é pautada na participação ativa das diversas Instituições Conscienciocêntricas componentes da *Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI)*, seguindo o *polinômio análise-consulta-proposição-revisão-validação*.


3.1. Esferas de Abordagem

Tendo em vista dar respostas pragmáticas às questões inerentes à Cognópolis, é proposta a adoção de planejamento estratégico-integrado com 2 esferas de abordagem:

1. **ESFERA GLOBAL:** abordagem integrada do território da Cognópolis Foz.
 - **Integrantes:** todos os atores do território e pessoas interessadas.
2. **ESFERA SETORIAL:** focada em Projetos Estratégicos.
 - **Integrantes:** técnicos especializados nos eixos temáticos afetos a cada projeto. Preferencialmente, cada projeto será epicentrado por instituição conscienciocêntrica.

3.2. Instâncias de Planejamento

Além das esferas de abordagem, o trabalho é dividido em 3 instâncias de planejamento, dispostas a seguir, conforme a ilustração abaixo:



3.2.1. Instância de Planejamento e Articulação

Núcleo Técnico (NT)

- Inserido no Comitê de Planejamento e Projetos (UNICIN)
- **Critério de participação:** técnicos em planejamento e representantes de ICs de abrangência global (UNICIN e *Discernimentum*)
- **Participantes:** Alexandre Balthazar, Ana Catarine, Cristane Borges, Fernando Sivelli, Igor Moreno, Luciana Ribeiro, Patrícia Alves, Paula Souza, Sandra Mello, Thais Oliveira
- **Competências:** condução técnica do processo de elaboração do Plano Integrador, pela constante articulação e retroalimentação entre as esferas global e setorial de planejamento, incluindo as seguintes atividades:
 - Construir a metodologia de elaboração do Plano Integrador;
 - Elaborar trabalhos técnicos embasadores das etapas de planejamento;
 - Articular e mediar as diferentes instâncias na consecução do Plano Integrador.

Equipe Ampliada (EA)

- **Integrantes:** Núcleo Técnico; Representantes de ICs com campus; Voluntários-chave
- **Competências:**
 - Discussão, proposição e validação da metodologia de elaboração do Plano Integrador
 - Discussão, proposição e validação dos trabalhos realizados pelo Núcleo Técnico, preparando para as apresentações para o CICs e as Rodadas de Encontros com a Comunidade.

3.2.2. Instância Setorial

Equipes de Projetos

- **Integrantes:** Equipes de elaboração e concretização de cada Projeto Estratégico

- **Competências:** operacionalizar os projetos estratégicos (a listagem dos Projetos Estratégicos da Cognópolis, ICs responsáveis, Eixos Temáticos encontram-se discriminadas na Tabela 1)

3.2.3. Instância Global

- **Integrantes:** ICs, por meio do Conselho de Instituições Conscienciocêntricas
- **Competências:** deliberar cada etapa do planejamento da Cognópolis, expressa no cronograma no item 5.

4. EIXOS TEMÁTICOS E PROJETOS ESTRATÉGICOS

O planejamento territorial da Cognópolis Foz será realizado tecnicamente com base nos eixos temáticos, sendo potencializado pelos projetos estratégicos, por meio da sinergia de diferentes atores da Cognópolis:

4.1. Eixos Temáticos

01. **Meio Ambiente:** patrimônio natural.
02. **Segurança.**
03. **Mobilidade:** vias; calçadas; acessos públicos.
04. **Desenvolvimento econômico:** cadeias produtivas; serviços; empreendimentos.
05. **Educação, pesquisa e cultura:** patrimônio histórico-cultural.
06. **Saúde, esporte e lazer:** qualidade de vida.
07. **Infraestrutura:** redes de água; esgoto; águas pluviais; resíduos sólidos; comunicação; tecnologia.
08. **Interassistência social:** convivialidade; redes interassistenciais; pessoas em vulnerabilidade.
09. **Visitação:** turismo e receptivo.
10. **Governança:** gestão territorial integrada.
11. **Integração com a cidade.**

4.2. Projetos Estratégicos

PROJETOS	EIXOS TEMÁTICOS	RESPONSÁVEIS	STATUS	POTENCIAL INTEGRADOR
Casa Maria Bubiak	05, 09	DISCERNIMENTUM	em andamento	pontual
Torre do Relógio	05, 09	DISCERNIMENTUM	em andamento	pontual
Megacentro Cultural Holoteca	05, 09, 11	AIEC, CEAEC, HOLOTECA	em andamento	macro
Via Forestalis	01, 02, 03, 06, 08	PARAECOLOGICUS, DISCERNIMENTUM, CEAEC, AIEC	em andamento	macro

PROJETOS	EIXOS TEMÁTICOS	RESPONSÁVEIS	STATUS	POTENCIAL INTEGRADOR
Complexo Ágora Cognopolita	04, 05, 06, 08, 09, 10, 11	GRUPO ÁGORA	em andamento	macro
Alameda das ICs	02, 03, 05, 07	DISCERNIMENTUM	Em andamento	macro
Pórtico da Cognópolis	02, 09, 11	?	previsto	macro
Reserva Particular do Patrimônio Natural - campi Cognópolis	01, 02, 06	CEAEC	sensibilização	macro
Plano do campus OIC	02, 05, 08	OIC	em andamento	pontual
Plano do campus ASSINVÉXIS	01, 02, 03, 05, 09	ASSINVÉXIS	em andamento	pontual
Plano do campus CEAEC	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11	CEAEC	em andamento	pontual
Campus de Projeciologia do IIPC	02, 05, 08, 09	IIPC	em andamento	pontual
Parque Paracientífico	05, 09	?	previsto	pontual
Jardim dos Educadores	05, 09	REAPRENDENTIA	em andamento	pontual
Labirinto Dédalo	01, 05, 06, 09	CEAEC	em andamento	pontual
Jardim Holossensorial	01, 05, 06, 09	CEAEC	em andamento	pontual
Viveiro	01, 06, 08	CEAEC	em andamento	pontual
Fitolab	01, 05	CEAEC	previsto	pontual

5. CRONOGRAMA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO

ETAPA	AÇÕES <i>O que é feito</i>	INSTÂNCIA <i>Quem faz</i>	PRODUTO <i>Qual entrega?</i>	PRAZO <i>Quando?</i>
Etapla preliminar 1: Definições iniciais	✓ Definição do instrumento: Plano Integrador da Cognópolis Foz. ✓ Criação do Núcleo Técnico.	Grupo maior		set a nov de 2023
Etapla preliminar 2: Aprovação e divulgação	✓ Elaboração do documento de referência (versão 1) ✓ Deliberação do Plano no Conselho de ICs. ✓ Lançamento no Congraçamento da CCCI. ✓ Debate no Areópago Conscienciológico.	Núcleo Técnico (NT) Conselho de ICs CCCI	Documento de referência (v1)	dez de 2023
Etapla 1: Levantamento de dados	✓ Coleta de dados. ✓ Análise SWOT preliminar da Cognópolis. ✓ Compilação dos projetos estratégicos. ✓ Elaboração inicial dos mapas básicos e dos eixos temáticos (incluindo mapa de projetos estratégicos). ✓ Articulação com atores estratégicos. ✓ Caminhada promovida pelo Discernimentum para inauguração da ponte da Via Forestalis, unindo ao hotel, lançamento do projeto de revitalização da Casa Maria Bubiak e apresentação da Torre do Relógio e visita ao terreno do MCH, com de antigos moradores que compartilharam depoimentos. ✓ Caminhada promovida pelo IIPC com o <i>Discernimentum</i> com café da manhã no <i>Tertuliarium</i> passando pelo Viveiro, Jardim Holossensorial, Ipê de 300 anos, pomar, Via Forestalis, Hotel, Casa Maria Bubiak, Torre do Relógio, terreno do MCH, Dédalo, Chacra da Terra, Praça da Paz. ✓ Integração do núcleo de Planejamento ao Comitê de Planejamento e Projetos da UNICIN. ✓ Definição do sistema de geoprocessamento para geração e compartilhamento dos mapas temáticos na nuvem. ✓ Revisão do documento de referência. ✓ Apresentação ao Conselho de ICs. ○ Composição da Equipe Ampliada do Plano Integrador. ○ Ampla divulgação do Documento de Referência revisado para a CCCI.	- Núcleo Técnico - CEAEC - Discernimentum - Conselho de ICs	Documento de referência (v2)	jan a dez de 2024

ETAPA	AÇÕES <i>O que é feito</i>	INSTÂNCIA <i>Quem faz</i>	PRODUTO <i>Qual entrega?</i>	PRAZO <i>Quando?</i>
Etapa 2: Diagnóstico preliminar	○ Finalização dos mapas básicos e temáticos. ○ Elaboração de diagnóstico preliminar com base nos eixos temáticos. ○ Propostas de estratégias para a 1ª rodada de encontros com a CCCI. ○ Apresentação e discussão sobre documento de referência, mapas básicos e análises preliminares com a Equipe Ampliada. ○ Preparação para a 1ª rodada de encontros com a CCCI. ○ Apresentação no Conselho de ICs. ○ Realização da 1ª rodada de encontros com a CCCI. ○ Compilação dos dados da Etapa 2. ○ Ampla divulgação do diagnóstico preliminar para a CCCI.	- Núcleo Técnico - Equipe Ampliada - Conselho de ICs - CCCI	Mapas básicos e temáticos Diagnóstico preliminar	6 meses jul de 2025
Etapa 3: Diagnóstico	○ Análise das contribuições da 1ª rodada de encontros com a CCCI. ○ Detalhamento do levantamento de dados da Cognópolis Foz (ex: matrículas imóveis). ○ Aprofundamento da análise SWOT por eixo temático. ○ Detalhamento dos mapas temáticos e elaboração de mapa síntese. ○ Apresentação e discussão sobre análises SWOT e mapas com a Equipe Ampliada. ○ Preparação para a 2ª rodada de encontros com a CCCI. ○ Apresentação no Conselho de ICs. ○ Realização da 2ª rodada de encontros com a CCCI. ○ Compilação dos dados da Etapa 3. ○ Ampla divulgação do diagnóstico para a CCCI.	- Núcleo Técnico - Equipe Ampliada - Conselho de ICs - CCCI	Análises SWOT da Cognópolis Mapa Síntese	6 meses dez de 2025
Etapa 4: Proposição	○ Análise das contribuições da 2ª rodada de encontros com a CCCI. ○ Elaboração das propostas e mapas (abordagem global e temática). ○ Apresentação e discussão sobre as propostas e mapas com a Equipe Ampliada. ○ Preparação para a 3ª rodada de encontros com a CCCI. ○ Apresentação no Conselho de ICs. ○ Realização da 3ª rodada de encontros	- Núcleo Técnico - Equipe Ampliada - Conselho de ICs - CCCI	Plano Integrador da Comunidade Cognopolita - Foz	6 meses jul de 2026

ETAPA	AÇÕES <i>O que é feito</i>	INSTÂNCIA <i>Quem faz</i>	PRODUTO <i>Qual entrega?</i>	PRAZO <i>Quando?</i>
	com a CCCI. ○ Compilação dos dados da Etapa 3. ○ Ampla divulgação do Plano Integrador para a CCCI.			
Etapa 5: Sistema de gestão	○ Proposição do sistema de gestão do Plano Integrador. ○ Definição da estrutura e atribuições para a implementação do Plano ○ Indicadores de avaliação por estratégia de ação UNICIN / CDC / CIC's	- Núcleo Técnico - Equipe Ampliada - Conselho de ICs - CCCI	Sistema de Planejamento e Gestão implantado	4 meses nov de 2026

18 de dezembro de 2024

Núcleo Técnico de Planejamento

Alexandre Martins Balthazar
Ana Catarine
Cristiane Borges
Fernando Sivelli
Igor Moreno
Luciana Ribeiro
Patrícia Alves
Paula Sousa
Sandra Mello
Thaís Oliveira